Утверждаю : Директор ООО "КапиталДом" _____ Кваскова М. А.

График производства работ по объекту: "Жилой дом №6 (стр.) Краснопольская площадка №1 мкр.№51 г. Челябинск "

№ п/п	Наименование работ	2019																			
		февраль				март				апрель				май				июнь			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Монтаж витражей																				
2	Монтаж ИТП																				
3	Монтаж и ПНР лифтов																				
4	Устройство наружных сетей ЭС, НВК,ТС																				
5	Монтаж внутреннего ЭО и щитовой																				
6	Монтаж внутренних слаботочных сетей																				
7	Монтаж ХВС , ГВС, систем внутреннего отопления и канализации																				
8	Отделка МОП и тех. Помещений																				
9	Благоустройство, МАФ, озеленение																				
10	Ввод в эксплуатацию																				

13.12.18г.