Директор: ООО "РегионПроект" _____ Ким А.И.

График окончания строительства жилого дома №14 по пр. Славы в г. Копейске

№ п/п	Наименование работ	2019г.																								2020г.																							
		май				июнь				июль				август				сентябрь				октябрь				ноябрь				декабрь				январь				февраль				март				апрель				май				июнь				июль				август			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Монтаж коробки																																																												
2	Устройство кровли																																																														
3	Установка окон																																																													
4	Монтаж ИТП																																																												
5	ПНР лифтов																																																												
6	Устройство наружных сетей ЭС, НВК,ТС																																																												
7	Монтаж внутреннего ЭО и щитовой																																																												
8	Монтаж внутренних слаботочных сетей																																																												
9	Монтаж ХВС , ГВС, систем внутреннего отопления и канализации																																																												
10	Отделка МОП и тех. Помещений																																																											
11	Благоустройство, МАФ, озеленение																																																											
12	Ввод в эксплуатацию																																																											

13.12.18г.