Утверждаю: Директор ООО "СтройИнвест" (Волкова Н. В.)

График производства работ жилого дома №25 (3 этап) по пр. Коммунистический в г. Копейске

№ п/п	Наименование работ	2019г.																								2020г.											
		май				июнь				июль				август				сентябрь				октябрь				ноябрь				декабрь				январь				февраль			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Устройство монолитного ростверка																																								
2	Монтаж коробки																																								
3	Устройство кровли																																								
4	Остекление проемов																																								
5	Окраска фасада и герметизацие швов																																								
6	Монтаж витражей																																								
7	Монтаж лифтов (2 шт.)																																								
8	Пусконаладочные работы лифтов																																								
9	Монтаж внутреннего ЭО и ОЩ																																								
10	Монтаж внутренних слаботочных сетей																																								
11	Монтаж ХВС , ГВС, систем внутреннего отопления и канализации																																								
12	Отделка МОП и тех. Помещений																																								
13	Сети электроснабжения наружные																																								
14	Устройство наужной ТС																																								
15	Устройство наружного водопровода и канализации																																								
16	Благоустройство																																								
17	Ввод в эксплуатация																																								

13.12.18г