

**СОГЛАСОВАН**

Куратор регионального проекта,  
заместитель Губернатора  
Челябинской области

\_\_\_\_\_/ С.В. Шаль  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**УТВЕРЖДЕН**

Председатель Регионального  
стратегического комитета,  
Губернатор Челябинской области

\_\_\_\_\_/ А.Л. Текслер  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Чистая вода (Челябинская область)

**1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	Чистая вода	
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Челябинская область)	Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 - 25.12.2024
Куратор регионального проекта	Шаль Сергей Вернерович, заместитель Губернатора Челябинской области	
Руководитель регионального проекта	Туликин Виктор Александрович, Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области	
Администратор регионального проекта	Алпагова Людмила Павловна, Начальник управления инженерной инфраструктуры	
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения Челябинской области (Челябинская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения										
1.1	Доля населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, ПРОЦ	Основной показатель	90,1000	31.12.2017	94,0800	94,0900	94,1100	94,1400	94,1700	94,2000
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения										
1.2	Доля городского населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, ПРОЦ	Основной показатель	97,9100	31.12.2017	97,9200	97,9300	97,9400	97,9600	97,9800	98,0000

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сводный отчет Министра России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019</p>		
1.1	<p>Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Челябинской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.</p> <p>на 01.08.2019 - 1 УСЛ ЕД</p>	01.08.2019	<p>Подготовлен отчет в ГК Фонд ЖКХ о результатах оценки состояния централизованных объектов и систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований Челябинской области, включающий в том числе информацию о количестве объектов</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): НПА субъектов РФ об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019</p>		
2.1	<p>Утверждена государственная программа Челябинской области "Чистая вода на период с 2019-2024 годы с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.</p> <p>на 01.10.2019 - 1 УСЛ ЕД</p>	01.10.2019	<p>Постановление Правительства Челябинской области об утверждении изменений в государственную программу Челябинской области "Чистая вода"</p>

3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет Роспотребнадзора о повышении доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Обеспечено качественной питьевой водой 98% городского населения Челябинской области.</p> <p>на 31.12.2024 - 1 шт</p>	31.12.2024	<p>Отчет в Минстрой России о повышении доли городского населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные государственной программой Челябинской области "Чистая вода", достигнуто повышение доли населения Челябинской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.</p> <p>на 31.12.2024 - 3 Объект</p>	31.12.2024	<p>Отчет Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных государственной программой Челябинской области "Чистая вода"</p>







## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Тушикин В. А.	Министр	Шаль С. В.	50
2	Администратор регионального проекта	Алпатов А. П.	Начальник управления инженерной инфраструктуры	Белавкин И. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Тушикин В. А.	Министр	Шаль С. В.	50
Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Челябинской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алпатов А. П.	Начальник управления инженерной инфраструктуры	Белавкин И. В.	30
5	Участник регионального проекта	Аношкин П. М.	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства	Алпатов А. П.	10
Утверждена государственная программа Челябинской области "Чистая вода на период с 2019-2024 годы с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайной безопасности и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алпатов А. П.	Начальник управления инженерной инфраструктуры	Белавкин И. В.	30
7	Участник регионального проекта	Аношкин П. М.	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства	Алпатов А. П.	10
Обеспечено качественной питьевой водой 98% городского населения Челябинской области.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Семенов А. И.	руководитель		20

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные государственной программой Челябинской области "Чистая вода", достигнуто повышение доли населения Челябинской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тупикин В. А.	Министр	Шаль С. В.	50
10	Участник регионального проекта	Алпагова Л. П.	Начальник управления инженерной инфраструктуры	Белавкин И. В.	30

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект разработан в рамках национального проекта «Экология» в соответствии с ВП «Чистая вода» и абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204); пунктом 1 поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра Финансов Российской Федерации А. Силуанова от 4 июня 2018 г. № СА-П13-3072.

В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

Согласно абзацам 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Челябинской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.	-	01.08.2019	Алпатова Л. П., Начальник управления инженерной инфраструктуры	Подготовлен отчет в ГК Фонд ЖКХ о результатах оценки состояния централизованных объектов и систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований Челябинской области, включающий в том числе информацию о количестве объектов	-
1.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.05.2019	Алпатова Л. П., Начальник управления инженерной инфраструктуры	Отчет в Минстрой России об итогах инвентаризации	РРП
1.1.1	Направлен сводный отчет об итогах инвентаризации в Фонд ЖКХ	01.04.2019	01.05.2019	Аношкин П. М., Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства	Исходящее письмо	РРП
1.1.2	В систему АИС "Реформа ЖКХ" занесены данные по инвентаризации объектов и систем водоснабжения муниципальных образований Челябинской области	01.04.2019	01.05.2019	Аношкин П. М., Начальник отдела коммунального хозяйства	В систему АИС "Реформа ЖКХ" занесены сведения обо всех объектах систем водоснабжения Челябинской области	РРП

2	Утверждена государственная программа Челябинской области "Чистая вода на период с 2019-2024 годы с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высококого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей КТ: Документ разработан	-	01.10.2019	Алпатов Л. П., Начальник управления инженерной инфраструктуры	Постановление Правительства Челябинской области об утверждении изменений в государственную программу Челябинской области "Чистая вода"	-
2.1		-	01.08.2019	Алпатов Л. П., Начальник управления инженерной инфраструктуры	Проект постановления Правительства Челябинской области об утверждении изменений в государственную программу Челябинской области "Чистая вода"	РРП
2.1.1	Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области разработан проект государственной программы Челябинской области "Чистая вода" на период с 2019 по 2024 год	01.05.2019	01.08.2019	Аношкин П. М., Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства	Разработан проект государственной программы Челябинской области "Чистая вода" на период с 2019 по 2024 год	РРП
2.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	30.09.2019	Алпатов Л. П., Начальник управления инженерной инфраструктуры	Проект постановления Правительства согласован со всеми заинтересованными сторонами	РРП
2.2.1	Проект государственной программы Челябинской области "Чистая вода" направлен на согласование заинтересованным органам государственной власти на уровне Челябинской области	01.08.2019	25.09.2019	Аношкин П. М., Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства	Проект государственной программы Челябинской области "Чистая вода" согласован с заинтересованными органами государственной власти на уровне Челябинской области	РРП
2.2.2	Проект постановления Правительства Челябинской области направлен на согласование в Минстрой России	25.09.2019	30.09.2019	Аношкин П. М., Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства	Проект постановления Правительства Челябинской области согласован в Минстрое России	РРП

2.3	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.10.2019	Аллагова Л. П., Начальник управления инженерной инфраструктуры	Проекту постановления Правительства Челябинской области присвоен номер и дата	РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Документ опубликован	-	01.10.2019	Аллагова Л. П., Начальник управления инженерной инфраструктуры	Постановление Правительства Челябинской области вступило в силу	РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Обеспечено качества питьевой водой 98% городского населения Челябинской области.	-	31.12.2024	Семенов А. И., руководитель	Отчет в Минстрой России о повышении доли городского населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	-
3.1	КТ: В Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области направлен отчет Управления Роспотребнадзора по Челябинской области о повышении доли городского населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	-	25.12.2024	Семенов А. И., руководитель	Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области сформирован и направлен отчет в Минстрой России о повышении доли городского населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	РРП

3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-	-			
4	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные государственной программой Челябинской области "Чистая вода", достигнута повышение доли населения Челябинской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.	-	31.12.2024	Туликин В. А., Министр	Отчет Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных государственной программой Челябинской области "Чистая вода"	-	
4.1	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2024	Туликин В. А., Министр	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	РРП	
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-				